

Trentino Digitale S.p.A.

Via G. Gilli 2, 38121 Trento | +39 0461 800111

tndigit@tndigit.it | tndigit@pec.tndigit.it

www.trentinodigitale.it

CONTRATTO ESECUTIVO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PMO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" - STIPULATO DA CONSIP ID 2212 – Lotto 2

Fascicolo 6.2-2023-142 - 2023/44 SPA - RTI MUNICIPIA S.p.A.

Rif. proposta progettuale prot. nr. 948 d.d. 19/01/2024 - PNC-A.1.3 - Evoluzione secondo il paradigma Cloud delle piattaforme applicative strategiche della Provincia Autonoma di Trento CUP – C49G22001020001 Proposta progettuale per “Sistema di Gestione delle politiche di sostegno al benessere familiare (ICEF) - Fase 1.” Rif.: 2023PNC05agg “PNC-A.1.3 - Evoluzione secondo il paradigma Cloud delle piattaforme applicative strategiche della Provincia Autonoma di Trento

Intervento CT.5 - "Sistema di gestione delle politiche di sostegno al bisogno familiare"
Azione CT5.2 - "Sviluppo, Importazione dati, System integration e test"

Codice CIG derivato: 993629385F

Codice CUP TD: B41C23000620008

Codice CUP master PAT: C49G22001020001

Codice CUP derivato: B41H23000140004

Task BMC di valutazione: TAS000000778185 - DOCUMENTO DI STIMA 03/2023

Task BMC di esecuzione: TAS000000778186

VERBALE DI COLLAUDO annulla e sostituisce il precedente

“Realizzazione dell'interfaccia migrazione dati dichiarazione”

I prodotti relativi ai seguenti interventi:

- Creazione nuovo endpoint ICEF REST API per esporre i servizi di integrazione verso Nuovo ICEF
- Servizi di gestione anagrafica
- Servizi di gestione delle dichiarazioni (dichiarazioni, attualizzate, semplificate)

consegnati come da tabella, sono stati sottoposti a collaudo nel corso dei mesi di gennaio 2024 ed agosto 2024.

Intervento	Data di consegna effettiva
task esecuzione - TAS000000778186	7 dicembre 2023

Per la fornitura di cui all'oggetto, il collaudo si è svolto con riferimento ai seguenti punti:

1. Tempestività delle consegne rispetto al piano di lavoro;
2. Completezza dei prodotti consegnati;
3. Corretta operatività del sistema e qualità del software prodotto.

Con riferimento alla corretta operatività del sistema ed alla qualità del software prodotto, il collaudo si è basato sull'esecuzione di casi di test nonché su ulteriori verifiche ritenute utili alla valutazione del corretto funzionamento del software.

I test della fornitura sono stati eseguiti negli ambienti predisposti.

Il collaudo è stato eseguito in due momenti:

- gennaio 2024, alla consegna del pacchetto in ambiente di test: prime verifiche svolte internamente da tecnici TD
- agosto 2024, a completamento della componente chiamante effettiva del nuovo sistema: collaudo finale in ambiente di quality

Il collaudo finale è stato eseguito dai funzionari di PAT - APAPI (Nadia Rampin, Cristian Rossi, Luca Dorigli), PAT - Serv. Sicurezza e gestioni comuni (Meris Cipriani), PAT - Serv. ICT e trasformazione digitale (Eleonora Brioni, Daniela Ceccato) col supporto delle seguenti figure di Trentino Digitale: PM



(Cinzia Bergamo), analista (Marco Farnia), sviluppatore (Diego Petri) nell'ambito della sessione di collaudo dell'intero sistema del 26/08/2024.

Nel corso della sessione di collaudo non sono state rilevate delle anomalie di quanto rilasciato.

Nel complesso si evidenzia:

- tempestività delle consegne rispetto al piano di lavoro: sono state rispettate;
- completezza dei prodotti consegnati;
- corretta operatività del sistema a valle delle attività di aggiornamento, configurazione e attivazione dei nuovi servizi.

In relazione a quanto rilasciato, si evidenzia che al termine delle verifiche durante il collaudo finale non è emersa alcuna difformità.

Sulla base delle risultanze il collaudo ha esito **POSITIVO**.

Il Responsabile Unico del Procedimento per Trentino Digitale, sulla base degli esiti delle verifiche effettuate da Cinzia Bergamo, attesta che l'intervento complessivo è stato eseguito nei termini previsti inizialmente ed è costato come dettagliato nella successiva tabella.

Intervento	Importo (euro)	Stima giorni
task esecuzione - TAS000000778186	€ 20.208,84	100,043
TOTALE	€ 20.208,84	100,043

Trento, 24 gennaio 2025

Per presa visione

Responsabile Unico del Procedimento
per Trentino Digitale S.p.A.

Responsabile del contratto per
RTI MUNICIPIA S.p.A. - NTT DATA

Alessandro Celli

Luca Luciani